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Auswahl  und          Festlegung von 

Bauherr Umbauvorhaben eines
Bestandsgebäudes 
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Untersuchung auf 
Gefahrstoffe 
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LBO 

BiostoffV 

GefstoffV 

BGR128 BaustellV 

TRGS 524 

TRGS 521 

TRGS 519 

Sanierungsverfahren und Schutzmaßnahmen 

Ermittlung von Gefährdungen Schadstoffkataster etwas gefunden 

Planung der eigentlichen Umbaumaßnahme 

keine   Funde 

Durchführung 

Dokumentation 

Sanierungskonzept und 
A+S-Plan gemäß BGR 128 

Ausschreibung und Vergabe 

Erstellung          von 

Einbindung 
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Beauftragung 
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erfolgreiche Umbaumaßnahme 

S
iG

e-P
lanung A

usführungsphase und Koordinierung der M
aßnahm

e gem
äß BaustellV
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Fachplaner 

Unterstützung 

Einbindung 

Durchführung 

Prüfung der vom Bauherrn zur Verfügung gestellten 
Unterlagen auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit 

im Hinblick auf die konkrete Baumaßnahme 

Sanierung der Schad- / Gefahrstoffe 

Durchführung 

Durchführung 

weitere Untersuchungen Feststellung 

Durchführung 

Feststellung 

Planung anpassen und 
gegebenenfalls Nachtrag 

gegebenenfalls 

keine Abweichungen 

Umbaumaßnahme 

Durchführung 

StGB 

Ablaufplan für ein Umbauvorhaben eines Bestandsgebäudes 

keine Abweichungen Abweichungen 


